

Stadtbahn Hannover

Investitionen 2026

HOCHBAHNSTEIGE - BARRIEREFREIER AUSBAU UND SANIERUNG

Ludwig-Sievers-Ring	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle	2. Quartal 2024 bis Herbst 2026
Fasanenkrug	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle	April 2025 bis März 2027
Bahnhof Nordstadt	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle	Februar 2026 bis Ende 2027
Bahnhof Nordstadt	Sanierung Brücke	Juni 2025 – Herbst 2026
Kabelkamp	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle	Oktober 2025 – April 2027
Windausstraße	Barrierefreier Ausbau der Haltestelle	Oktober 2025 – April 2027

HOCHBAHNSTEIGE - ERSATZNEUBAUTEN

Großer Kolonnenweg	Ersatzneubau der Haltestelle	Dezember 2025 – Juni 2026
Vahrenheider Markt	Ersatzneubau der Haltestelle	Dezember 2025 – Mai 2026
Reiterstadion	Ersatzneubau der Haltestelle	Juni 2026 – Frühjahr 2027
Tempelhofweg	Ersatzneubau der Haltestelle	Juli 2026 – Frühjahr 2027

GLEISE - GRUNDERNEUERUNGEN

Clausewitzstr. bis HCC	Grunderneuerung der Gleisanlage	Februar – April 2026
Auffahrt B6 – Herrenhäuser Markt	Grunderneuerung der Gleisanlage	Juni – August 2026
Podbi Rampe Lortzingstraße mit GV	Grunderneuerung der Gleisanlage	Juli – August 2026
Podbi Überfahrt Grethe-Jürgens-Str	Grunderneuerung der Gleisanlage	Juli – August 2026
Am Brabrinke – Abzw. Grasdorf	Grunderneuerung der Gleisanlage	September – November 2026
Neuer Schlag - Wülferoder Str.	Erneuerung der Schwellen und Schotterreinigung	September – November 2026
Ginsterweg - Rethen/Steinfeld	Grunderneuerung der Gleisanlage	Oktober 2026
Rampe Gustav-Bratke-Allee	Grunderneuerung der Gleisanlage	Oktober – November 2026
Endpunkt Wettbergen	Grunderneuerung der Gleisanlage	Mai - Juni 2026
B6 Jädekamp bis Mecklenheide Str.	Grunderneuerung der Gleisanlage	Juni - August 2026
Limmerstr./Kötnerholzweg bis Erderstr.	Grunderneuerung der Gleisanlage	August - Oktober 2026
Hauptbahnhof & Aegi	Grunderneuerung der Weichenanlage Tunnel	Mai - Juni 2026
Feldbuschwende	Grunderneuerung der Gleisanlage	Mai 2026
Tunnelweiche Hbf. Nr 94	Grunderneuerung der Gleisanlage	Oktober - November 2026

BAHNSTEIG-/ DACHSANIERUNGEN

Stadionbrücke	Bahnsteigsanierung	Mai - August 2026
Wallensteinstraße	Bahnsteigsanierung	August - Oktober 2026
Döhrener Turm	Bahnsteigsanierung	Februar - April 2026
Stöcken/Endstation	Dachsanierung	Juni - September 2026

LAUFENDE PLANUNGEN STRECKENVERLÄNGERUNGEN

Streckenverlängerung nach Garbsen
Streckenverlängerung nach Arnum
Streckenverlängerung zur neuen MHH
Streckenverlängerung nach Langenhagen Pferderennbahn

LAUFENDE PLANUNGEN BARRIEREFREIER AUSBAU

Hochbahnsteig Küchengarten	D-West
Hochbahnsteig Leinaustraße	D-West
Hochbahnsteig Am Lindener Hafen	A-West
Hochbahnsteig Bernhard-Caspar-Straße	A-West
Hochbahnsteig Nieschlagstraße	A-West
Hochbahnsteig Lindener Marktplatz	A-West
Hochbahnsteig Angerstraße	B-Nord
Hochbahnsteig Berliner Platz	B-Nord
Hochbahnsteig Park der Sinne	B-Süd
Hochbahnsteig Am Leinkamp	B-Süd
Hochbahnsteig Thorstraße	B-Süd

LAUFENDE PLANUNGEN ERSATZNEUBAU HOCHBAHNSTEIGE

Hochbahnsteig Papenwinkel	B-Nord
Hochbahnsteig Bahnstrift	B-Nord
Hochbahnsteig Zehlendorfweg	B-Nord
Hochbahnsteig Alte Heide	B-Nord
Hochbahnsteig Laatzen / aquaLaatzium	B-Süd
Hochbahnsteig Laatzen / Krankenhaus	B-Süd
Hochbahnsteig Laatzen / Neuer Schlag	B-Süd
Hochbahnsteig Laatzen / Ginsterweg	B-Süd